

**УТВЕРЖДАЮ**  
Главный инженер ГАУЗ  
"НГКБ №1"

должность

подпись

И.В. Бабин

Ф.И.О.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026г

п/п	Адрес объекта ГАУЗ "НГКБ №1"	ДАТА приемки опрессовки ЕТО
1	ул. Петракова, 71 Терапевтический корпус	23.06.2025г.
2	ул. Петракова, 71/4 Поликлиника №8	23.06.2025г.
3	ул. Метёлкина, 12 Флюростанция	23.06.2025г.
4	ул. Сеченова, 176 Родильный дом № 1	23.05.2025г.
5	ул. Ижевский, 16 Родильный дом №2	27.06.2025г.
6	пр. Авиаторов, 88 Родильный дом №3	14.07.2025г.
7	ул. Дузенко, 7 Терапевтический корпус	29.07.2025г.
8	ул. Дузенко, 7 Хирургический корпус	29.07.2025г.
9	ул. Дузенко, 7 Прачечная	29.07.2025г.
10	ул. Дузенко, 7 Хоспис	29.07.2025г.
11	ул. Зыряновская, 68 Поликлиника №4	29.07.2025г.
12	пр. Шахтеров, 24а Поликлиника №6	20.05.2025г.
13	ул. Д.Шахтера, 14 Поликлиника №5	29.07.2025г.
14	ул. О.Дундича, 6 Поликлиника №7	30.07.2025г.
15	ул. Дузенко, 7 аптека	29.07.2025г.
16	пр-д Дагестанский, 4 амбулатория	30.07.2025г.
17	пр. Бардина, 28 ИТП №1	08.08.2025г.
18	пр. Бардина, 28 ИТП №2	08.08.2025г.
19	пр. Бардина, 28 ИТП №3	08.08.2025г.
20	пр. Бардина, 28 ИТП №4	08.08.2025г.
21	пр. Бардина, 34, гинекологический корпус	23.05.2025г.
22	ул. Сеченова, 16, столярная мастерская;	23.05.2025г.
23	ул. Сеченова, 22 прачечная;	23.05.2025г.
24	пр. Бардина, 30/5 фабрика-кухня;	23.05.2025г.
25	пр. Бардина, 32 терапевтический корпус; ИТП №1	23.05.2025г.
26	пр. Бардина, 32 терапевтический корпус; ИТП №2	23.05.2025г.
27	пр. Бардина, 30/4 здание лучевой диагностики;	24.05.2025г.
28	пр. Бардина, 30/3 ЛДК;	24.05.2025г.
29	пр. Бардина, 30 хирургический корпус: ИТП №1	24.05.2025г.
30	пр. Бардина, 30 хирургический корпус: ИТП №2	24.05.2025г.
31	пр. Бардина, 30/2 УРАТ;	24.05.2025г.
32	пр. Бардина, 26а Поликлиника №1;	24.05.2025г.
33	пл. Побед, 4 Поликлиника №2	08.08.2025г.

34	ул. Хитарова, 32 Поликлиника №9;	08.08.2025г.
35	пр. Пионерский, 38 Стационар	08.08.2025г.
36	пр. Пионерский, 38 Поликлиника.	08.08.2025г.

Начальник службы СТСиВ

В.А. Кисель